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１． 地区概要                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 事業経過 

平成２０年８月 都市計画決定 （市街化編入、土地区画整理事業、用途地域指定） 

平成２２年７月 設立認可 

平成２４年１０月 仮換地指定 

平成２５年１２月 都市計画決定（用途地域変更、準防火地域、地区計画の決定） 

 

 

３． 事業の目的 
 

本地区は長久手市の中央に位置し、第５次長久手市総合計画において商業、文化、産業等の複合機

能を有する、本市の新たな都市核「シンボル・コア」として位置づけられている。また主要プロジェ

クトの一つとして、長久手古戦場駅前は、新たな顔として「リニモテラス」を整備し、住民の暮らし

を支え、訪れる人をもてなす空間を創出するリニモテラス構想が計画されている。 

 そこで、土地区画整理事業による基盤整備により、交通結節点機能と新たな都市核を形成する先導

的な役割を担うとともに、都市機能の充実と魅力あるまちの顔づくりの拠点形成を図ることを目的と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

４． 資金計画 

 

 

５． 概略工程 

※都市計画道路工事、区画道路工事、造成工事等を実施中。 

 

６． 取組み 
 

■商業街区 
リニモテラス構想を推進する中心的役割を果たす商業街区についての概要は、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■収入  ■支出 

項  目 金 額 備   考  項  目 金 額 備   考 

補助金（国県市） 732.5 百万円 駅前通り線、駅広  公共施設整備費 1,944 百万円  

市助成金（市（国）） 1,585 百万円   移転移設費 559 百万円  

保留地処分金 6,530.5 百万円 保留地面積 49,099 ㎡  その他工事費 6,347 百万円 整地費 3,562 百万円

その他 2 百万円    （うち亜炭充填 1,133 百万円）

合計 8,850 百万円   合計 8,850 百万円  

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

● 
事業認可

   ● 
仮換地指定 

   ● 

用途変更

 

  
 

 

 

 ● 
換地処分

● 
組合解散

      名古屋都市計画事業 

長久手中央土地区画整理事業    平成27年7月現在 

東部丘陵線（リニモ）

長久手古戦場駅

日進市

愛知青少年公園 

（ﾓﾘｺﾛﾊﾟｰｸ） 

名古屋市 

尾張旭市 
瀬戸市 

長久手中央地区 

亜炭充填・造成工事 

【面積】 

約４．６ha 

【用途地域】 

  近隣商業地域、第二種

住居地域 

【協力事業者】 

  イオンモール㈱ 

道路工事 

長久手市役所 

リニモテラス 

商業街区 

長久手市 

【施 行 者 】 長久手中央土地区画整理組合 

【施行面積】 27.4ｈａ 

【施行期間】 平成 22～31 年度 

【平均減歩率】 35.82％（公共 12.49％保留地 23.33％）

【権利者数】 168 人（設立認可時点） 

【計画人口】 1,730 人 

【設計図】 

駅広工事 

資料６ 



 






