
新城市民病院　再整備について　資料

①　新病院建設基本構想・基本計画　策定スケジュール　案

市民ワーク
ショップ

内容

①病院の概要・院内ツアー

②市民病院に期待する役割・機能は？

③市民が創り支える病院とは？

　ワークショップ意見のとりまとめ

③　今後行う必要のある業務 会場： 市民病院外来棟2階を想定しています。

参加者：できるだけ多くの市民に参加してもらえる

ように考えています。
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R8.1 R8.2 R8.3 R8.4 R8.5 R8.6R7.7 R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12R7.1

基本構想
検討委員会
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開設・運営

概要

施設整備方針の決定

建物概要・設計与条件

建物を使うための計画

建物を造るための計画

建設工事

引っ越し・運営・維持管理

基本構想

基本計画

基本設計

実施設計

施工

区分

「みんなで考えよう　あなたのまちの市民病院」

トレーニング、リハーサル、引っ越し、維持管理、定期点検等

実施項目

機能と役割、敷地・規模、スケジュール、事業費目安

マスタープラン、部門・室の構成、事業工程、事業予算決定

諸室レイアウト、構造・設備の基本方針、BCP・省エネ計画

建築・構造・設備の詳細設計、積算・見積・調整、各種申請

基礎・躯体・設備、外装・内装・外構

総務省

ヒアリ

ング

意見・助言

基本構想検討委員会

（有識者等から意見、

助言を貰う）

基本構想策定委員会

（院内の承認）

予

算

議

決

プロポーザル公募 契約

基 本 構 想 策 定 作 業

①基本構想検討委員会（仮称）の開催 ②市民ワークショップ（3回開催予定） ③患

者アンケート ④東三河北部医療圏内の医療機関へのアンケート ⑤職員アンケート

⑥幹部ヒアリング ⑦基礎調査・分析及び課題整理 ⑧新病院の基本方針 ⑨移転候補

地における検討 ⑩パブリックコメント

基 本 計 画 策 定 作 業

①全体計画の策定 ②部門別計画の策定（部門ごとに作成）

③施設整備計画の策定 ④医療機器整備計画の策定 ⑤医療情

報システム整備計画の策定 ⑥物流計画の策定 ⑦業務委託計

画の策定 ⑧事業計画の策定 ⑨パブリックコメント

12か月

9か月
パブコメ・

公表

原案提示

調整

報告

市長

パブコメ・

公表

② 基本構想策定に向けた体制 案
④市民ワークショップ（案）
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