

協働取組ガイドライン（仮称）及び行動計画の評価に係るスケジュール（案）

| | 協議会の開催・議題 | ガイドライン（仮称）事務局作業 | 行動計画の評価事務局作業 |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| 平成28年 2月 | ・ガイドラインについての意見交換 | | |
| 5月 | 第1回協議会 ・ガイドラインの方向性の検討 ・行動計画評価のための調査の検討 | 方向性（案）の作成 | 協働取組ヒアリング調査 |
| 9月 | 第2回協議会 ・ガイドライン構成と事例案等の検討 ・行動計画の評価のための調査経過（報告） | 構成及び事例案の作成 | アンケート調査 |
| 12月 | 第3回協議会 ・ガイドライン原案の検討 ・行動計画の評価のための調査結果（報告） | 原案の作成 デザイン・レイアウト | 集計 |
| 平成29年 1～2月 | | 原案の修正 | 分析 評価（案）の作成 課題と改定の方 向性（案）の作成 |
| 3月 | 第4回協議会 ・ガイドラインの完成 ・行動計画の評価と改定の方 向性の検討 | 配布 | |
| 平成29年度 | 行動計画の改定について | | |