

## ○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/22 (月)	4/23 (火)	4/24 (水)	4/25 (木)
殺処分	飼養頭数 1,186頭※			防疫措置完了予定
	12:00 開始	966頭	9:30 終了	
埋却				
	3:45 投入開始			
汚染物品 処理・消毒				
	3:30 作業開始			

※ 作業開始前確認頭数