

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	6/29 (土)	6/30 (日)	7/1 (月)	7/2 (火)	7/3 (水)	7/4 (木)	7/5 (金)	～	7/8 (月)	7/9 (火)	7/10 (水)
殺処分	飼養頭数 7,565 頭 ※ ¹										
	19:07 開始					5,972 頭※ ²					
埋却											
					15:00 開始						
汚染物 品処理 ・消毒											

防疫措置完了予定

※¹ 農家への聞き取り頭数（6月28日現在）発生農場1,014頭、関連農場6,551頭

※² 内訳 発生農場1,141頭、関連農場4,831頭