
【大型案内標識（門型以外）年次計画】（R5.4.1時点）

管理建設事務所名：尾張

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

（H30) （R1) （R2) （R3) （R4) （R5) （R6) （R7) （R8) （R9) （R10) （H30) （R1) （R2) （R3) （R4) （R5) （R6) （R7) （R8) （R9)

1 大型案内標識 一般国道 １５５号 瀬戸市、春日井市、小牧市 84 尾張建設事務所 6 58 0 0 64 8 3 60 10 14 1 1

2 大型案内標識 一般国道 ２４８号 瀬戸市 25 尾張建設事務所 6 16 3 0 25 0 25 3 工事2023.1.20 3

3 大型案内標識 一般国道 ３６３号 尾張旭市、瀬戸市 22 尾張建設事務所 3 17 0 0 20 0 2 22

4 大型案内標識 主要地方道 （6）力石名古屋線 瀬戸市、長久手市 26 尾張建設事務所 0 2 0 0 2 19 3 2 20 2 2 1

5 大型案内標識 主要地方道 (15)名古屋多治見線 瀬戸市、春日井市 3 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 3 3

6 大型案内標識 主要地方道 (22)瀬戸環状線 瀬戸市、尾張旭市 5 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 5 5 1

7 大型案内標識 主要地方道 （25）春日井一宮線 春日井市、小牧市、豊山町 26 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 23 23 3 2

8 大型案内標識 主要地方道 （27）春日井各務原線 春日井市、小牧市 15 尾張建設事務所 0 3 0 0 3 10 3 10 2

9 大型案内標識 主要地方道 （30）関田名古屋線 春日井市 6 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 5 1 5

10 大型案内標識 主要地方道 （33）瀬戸設楽線 瀬戸市 3 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 3 3

11 大型案内標識 主要地方道 （36）諸輪名古屋線 東郷町 5 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 5 5 1 1

12 大型案内標識 主要地方道 （49）春日井犬山線 小牧市 3 尾張建設事務所 0 0 1 0 1 2 1 2 1 工事2023.1.20 1

13 大型案内標識 主要地方道 （53）春日井瀬戸線 春日井市、瀬戸市 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 1 2

14 大型案内標識 主要地方道 （54）豊田知立線 東郷町 4 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 4 4

15 大型案内標識 主要地方道 （56）名古屋岡崎線 日進市、東郷町 17 尾張建設事務所 1 1 0 0 2 15 2 15

16 大型案内標識 主要地方道 （57）瀬戸大府東海線
瀬戸市、長久手市、日
進市、東郷町、豊明市

65 尾張建設事務所 5 20 0 0 25 40 25 20 20 1

17 大型案内標識 主要地方道 （58）名古屋豊田線 日進市 14 尾張建設事務所 1 1 0 0 2 12 7 2 5

18 大型案内標識 主要地方道 （59）名古屋中環状線
春日井市、北名古
屋市、清須市

15 尾張建設事務所 0 11 2 0 13 0 3 13 2 2

19 大型案内標識 主要地方道 （60）名古屋長久手線 長久手市 6 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 5 1 5

20 大型案内標識 主要地方道 （61）名古屋瀬戸線 尾張旭市、瀬戸市 12 尾張建設事務所 0 7 0 0 7 5 7 3 2 1

21 大型案内標識 主要地方道 （62）春日井稲沢線
豊山町、春日井市
、北名古屋市

36 尾張建設事務所 0 21 1 0 22 0 13 22 10 4 1

22 大型案内標識 主要地方道 （63）名古屋江南線 北名古屋市 10 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 10 10

23 大型案内標識 主要地方道 （67）名古屋祖父江線 清須市 10 尾張建設事務所 0 5 0 0 5 4 5 5

24 大型案内標識 主要地方道 （75）春日井長久手線
春日井市、尾張旭市
、瀬戸市、長久手市

25 尾張建設事務所 1 3 0 0 4 19 4 19 2 1 1 1

25 大型案内標識 一般県道 （102）名古屋犬山線 春日井市、小牧市 11 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 9 5 11

26 大型案内標識 一般県道 （123）市之倉内津線 春日井市 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 2 2

27 大型案内標識 一般県道 （124）西条清須線 清須市 1 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 1 1

28 大型案内標識 一般県道 （126）給父西枇杷島線 清須市 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 2 2

29 大型案内標識 一般県道 （127）助七西田中線 清須市 7 尾張建設事務所 0 0 0 0 5 3 5 3

30 大型案内標識 一般県道 （128）給父清須線 清須市 1 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 3 1

31 大型案内標識 一般県道 （136）一宮清須線 清須市 9 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 0 7 7

32 大型案内標識 一般県道 （153）浅井清洲線 清須市 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 2 2

33 大型案内標識 一般県道 （158）小口名古屋線 小牧市、北名古屋市 8 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 6 6 1 1

34 大型案内標識 一般県道 （161）名古屋豊山稲沢線
豊山町、小牧市、
北名古屋市

21 尾張建設事務所 0 0 0 0 14 7 15 6 1 1

35 大型案内標識 一般県道 （163）一場中小田井線 清須市 1 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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36 大型案内標識 一般県道 （165）春日小牧線 北名古屋市 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 0 2 2

37 大型案内標識 一般県道 （166）小牧岩倉一宮線 小牧市 7 尾張建設事務所 0 0 0 0 7 7

38 大型案内標識 一般県道 （178）明知小牧線 春日井市、小牧市 6 尾張建設事務所 1 1 0 0 2 4 2 4

39 大型案内標識 一般県道 （179）宮後小牧線 小牧市 4 尾張建設事務所 0 0 0 0 4 4

40 大型案内標識 一般県道 （195）荒井大草線 小牧市 9 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 7 1 1 7 1 1

41 大型案内標識 一般県道 （196）神屋味美線 春日井市、小牧市 13 尾張建設事務所 0 0 0 0 12 13 2

42 大型案内標識 一般県道 （197）小牧春日井線 小牧市、春日井市 1 尾張建設事務所 0 0 0 0 1 1

43 大型案内標識 一般県道 （199）高蔵寺小牧線 春日井市、小牧市 18 尾張建設事務所 2 5 2 0 9 9 9 9 1 1 工事2023.1.20 1

44 大型案内標識 一般県道 （201）南外山勝川停車場線 小牧市、春日井市 1 尾張建設事務所 0 0 0 0 1 1

45 大型案内標識 一般県道 （205）下半田川春日井線 瀬戸市、春日井市 7 尾張建設事務所 0 0 0 0 7 7

46 大型案内標識 一般県道 （207）定光寺山脇線 瀬戸市、春日井市 5 尾張建設事務所 0 2 0 0 2 2 2 2

47 大型案内標識 一般県道 （208）上半田川名古屋線 瀬戸市、尾張旭市 12 尾張建設事務所 0 3 0 0 3 8 3 8

48 大型案内標識 一般県道
（209）愛・地球博
記念公園瀬戸線

瀬戸市、長久手市 10 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 9 1 9 1

49 大型案内標識 一般県道
（210）中水野品野
線

瀬戸市 2 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 1 1 1

50 大型案内標識 一般県道
（212）釜元東古瀬
戸線

瀬戸市 1 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 1

51 大型案内標識 一般県道
（213）篠木尾張旭
線

春日井市、尾張旭市 4 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 3 1 3

52 大型案内標識 一般県道
（214）松本名古屋
線

春日井市、尾張旭市 13 尾張建設事務所 0 2 0 0 2 11 2 11

53 大型案内標識 一般県道
（215）田籾名古屋
線

日進市、長久手市 10 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 10 10

54 大型案内標識 一般県道 （217）岩藤名古屋線 日進市 4 尾張建設事務所 0 0 0 0 3 3 2

55 大型案内標識 一般県道 （218）和合豊田線 東郷町 5 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 5 5 1 1

56 大型案内標識 一般県道 （219）浅田名古屋線 日進市 3 尾張建設事務所 0 0 0 0 3 3

57 大型案内標識 一般県道 （220）阿野名古屋線 豊明市 12 尾張建設事務所 0 2 0 0 2 9 2 9 1

58 大型案内標識 一般県道 （221）岩崎名古屋線 日進市 11 尾張建設事務所 0 0 0 0 7 4 7 4

59 大型案内標識 一般県道 （231）米野木莇生線 日進市 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 1 1 1

60 大型案内標識 一般県道 （233）岩作諸輪線 東郷町、豊明市 13 尾張建設事務所 0 0 0 0 12 13

61 大型案内標識 一般県道 （234）みよし沓掛線 豊明市 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 2 2

62 大型案内標識 一般県道 （236）春木沓掛線 東郷町、豊明市 4 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 3 3 1

63 大型案内標識 一般県道 （237）新田名古屋線 豊明市 2 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 1 1 1

64 大型案内標識 一般県道 （239）岡崎豊明線 豊明市 4 尾張建設事務所 0 0 0 0 4 4

65 大型案内標識 一般県道 （447）名古屋空港線 豊山町 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 2 2

66 大型案内標識 一般県道 （448）名古屋空港中央線 豊山町 2 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 1 1

67 大型案内標識 一般県道 （450）神領停車場線 春日井市 1 尾張建設事務所 0 0 0 0 1 1

68 大型案内標識 一般県道 （451）名古屋外環状線
春日井市、小牧市、
北名古屋市

22 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 0 22 22

69 大型案内標識 一般県道 （453）明治村小牧線 小牧市 5 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 4 1 4

70 大型案内標識 一般県道 （454）大里停車場清須線 清須市 0 尾張建設事務所 0 0 0 0 0 0

71 大型案内標識 一般県道 （508）内津勝川線 春日井市 19 尾張建設事務所 0 5 0 0 5 14 5 14 2 1

72 大型案内標識 一般県道 （520）豊田東郷線 東郷町 5 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 3 1 3
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その他施設
(防球ネット)

主要地方道 （49）春日井犬山線 春日井市 1 尾張建設事務所 0 1 0 0 1 0 1

※1 修繕を実施した門型標識については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。83


